



GESTION DE PROJET INFORMATISÉE SOUS MICROSOFT PROJECT 2010/2013/2016 (niveau perfectionnement)

Durée

⚙️ 04 jours / 24 heures

Horaire

⚙️ À définir avec le client

Dates de programmation

- ⚙️ 23 au 26 avr. 2019
- ⚙️ 18 au 21 juin 2019
- ⚙️ 26 au 29 nov. 2019

Public concerné

- ⚙️ Managers, Gestionnaires, Administrateurs et Planificateurs
- ⚙️ Toute personne souhaitant renforcer ses connaissances en gestion de projet sur MS Project

Objectifs

- ❑ Acquérir une compétence approfondie dans l'utilisation du logiciel MS Project afin de pouvoir réaliser des traitements très avancés et plus professionnels de la gestion de projet sur ordinateur :
 - Savoir adapter l'outil par rapport aux besoins : options de calendrier, plages horaires, échelle de temps...
 - Planifier des tâches et des ressources de types différents et paramétrer selon les besoins
 - Créer des rapports plus élaborés basés sur des champs, des tables, des filtres, des groupes et des affichages personnalisés
 - Assurer le suivi d'un projet à l'aide d'outils appropriés et des stratégies mieux adaptées au contexte
 - Savoir travailler dans un contexte multi-projets
 - Gérer des modèles et globaliser certaines modifications

Parcours pédagogique

THÈME 1 : PARAMÉTRAGE DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL VIA LA BOÎTE DE DIALOGUE OPTIONS DE PROJECT

THÈME 2 : CRÉATION ET ORGANISATION DES PRÉVISIONS

THÈME 3 : AFFECTATION DE RESSOURCES AU PROJET

THÈME 4 : AFFECTATION DE COÛTS À DES TÂCHES ET À DES RESSOURCES

THÈME 5 : ÉVALUATION ET AJUSTEMENT DES PRÉVISIONS

THÈME 6 : IMPRESSION DES RAPPORTS ET DES AFFICHAGES

THÈME 7 : SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET

THÈME 8 : TRAVAILLER EN MULTI-PROJETS AVEC MS PROJECT

THÈME 9 : TECHNIQUES AVANCÉES DANS MS PROJECT