



## GESTION DE PROJET INFORMATISÉE SOUS MICROSOFT PROJECT 2010/2013/2016 (niveau perfectionnement)

### Durée

✿ 04 jours / 20 heures

### Horaire

✿ À définir avec le client

### Dates de programmation

✿ 24 au 27 avr. 2018

✿ 19 au 22 juin 2018

✿ 27 au 30 nov. 2018

### Public concerné

- ✿ Managers, Gestionnaires, Administrateurs et Planificateurs
- ✿ Toute personne souhaitant renforcer ses connaissances en gestion de projet sur MS Project

### Objectifs

- Acquérir une compétence approfondie dans l'utilisation du logiciel MS Project afin de pouvoir réaliser des traitements très avancés et plus professionnels de la gestion de projet sur ordinateur :
  - Savoir adapter l'outil par rapport aux besoins : options de calendrier, plages horaires, échelle de temps...
  - Planifier des tâches et des ressources de types différents et paramétrer selon les besoins
  - Créer des rapports plus élaborés basés sur des champs, des tables, des filtres, des groupes et des affichages personnalisés
  - Assurer le suivi d'un projet à l'aide d'outils appropriés et des stratégies mieux adaptées au contexte
  - Savoir travailler dans un contexte multi-projets
  - Gérer des modèles et globaliser certaines modifications

### Parcours pédagogique

- THÈME 1 : PARAMÉTRAGE DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL VIA LA BOÎTE DE DIALOGUE OPTIONS DE PROJECT
- THÈME 2 : CRÉATION ET ORGANISATION DES PRÉVISIONS
- THÈME 3 : AFFECTATION DE RESSOURCES AU PROJET
- THÈME 4 : AFFECTATION DE COÛTS À DES TÂCHES ET À DES RESSOURCES
- THÈME 5 : ÉVALUATION ET AJUSTEMENT DES PRÉVISIONS
- THÈME 6 : IMPRESSION DES RAPPORTS ET DES AFFICHAGES
- THÈME 7 : SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET
- THÈME 8 : TRAVAILLER EN MULTI-PROJETS AVEC MS PROJECT
- THÈME 9 : TECHNIQUES AVANCÉES DANS MS PROJECT